

Projet électronique EI2I3 HF

17 juin 2017

Polytech' Paris-UPMC

Chef de projet

Dates du projet

30 mai 2017 - 1 juil. 2017

Avancée

0%

Tâches

20

Ressources

0

Barthassarady Ragav
Vinayagamoorthy Vinoth
Davost Ghislain
Evrard Ludovic

Tâches

2

Nom	Date de fin	Date de début
[MOTEUR] Etudier les caractéristiques du système microcontrôleur-driver-moteur	13/06/17	30/05/17
[MOTEUR] Effectuer le schéma	22/06/17	14/06/17
[MOTEUR] Simuler sur Matlab	26/06/17	23/06/17
[MOTEUR] Souder la carte permettant d'utiliser le driver	26/06/17	23/06/17
[MOTEUR] Tester la carte	27/06/17	27/06/17
[MOTEUR] Créer le programme du microcontrôleur permettant de piloter le système	22/06/17	14/06/17
[MOTEUR] Tester le système entier avec le programme du microcontrôleur	28/06/17	28/06/17
[DETECTEUR DE METAUX] Déterminer les valeurs des condensateurs et bobines	20/06/17	12/06/17
[DETECTEUR DE METAUX] Etudier l'implantation du détecteur sur le tapis	13/06/17	30/05/17
[DETECTEUR DE METAUX] Création des deux bobines	26/06/17	21/06/17
[DETECTEUR DE METAUX] Création des deux carte électronique (émission + réception)	22/06/17	14/06/17
[DETECTEUR DE METAUX] Tester les deux cartes à l'aide d'un métal	28/06/17	27/06/17
[DETECTEUR DE METAUX] Créer un programme qui détermine la fréquence du signal	30/05/17	30/05/17
[DETECTEUR DE METAUX] Tester le système complet avec le programme	29/06/17	29/06/17
[CAPTEUR DE PRESENCE] Etude ses caractéristiques de fonctionnement	13/06/17	30/05/17
[CAPTEUR DE PRESENCE] Implantation des capteurs sur le tapis	22/06/17	14/06/17
[CAPTEUR DE PRESENCE] Création du programme permettant l'utilisation des capteurs	22/06/17	14/06/17
[CAPTEUR DE PRESENCE] Test du système entier (microcontrolleur + capteur)	26/06/17	23/06/17
Réalisation de la documentation technique (rapport)	30/06/17	12/06/17
Tester le système complet (moteur + détecteur + capteur)	30/06/17	30/06/17

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

